Data	Czas [h]	Komentarz
7/1/2020	1,5	Udział w webinarze "Wprowadzenie do Hacktyk / Scrum praktycznie - początek"
7/1/2020	1,0	Udział w webinarze "Czysty kod na przykładzie Kotlina"
7/2/2020	1,0	Udział w webinarze "Omówienie gitflow na przykładzie CI/CD"
7/2/2020	2,0	Udział w webinarze "Błędy programistów przy pisaniu zapytań bazodanowych (i nie tylko)
7/3/2020	4,0	Udział w webinarze "Java + Spring + TDD = <3"
7/3/2020	1,0	Udział w webinarze "Wprowadzenie w świat testowania oprogramowania"
7/6/2020	1,0	Udział w webinarze "ASP.NET Core Web API + Entity Framework Core"
7/6/2020	1,0	Udział w webinarze "Jak się integrowac (z REST API)"
7/7/2020	1,0	Udział w webinarze "Podstawy Fluttera"
7/7/2020	1,0	Udział w webinarze "React crash course"
7/8/2020	1,0	Udział w webinarze "Szybkie myki na lepsze produkty"
7/8/2020	1,0	Udział w webinarze "JavaScript i jego mechanizmy"
7/9/2020	3,0	Analiza tematu projektu, sformułowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, przegląd dostępnych technologii
7/11/2020	3,0	Wstępna analiza struktury systemu, stworzenie pierwszego modelu struktury systemu
7/13/2020	6,0	Projekt bazy danych, stworzenie aplikacji przy użyciu Spring Initializr, dopracowanie wymagań funkcjonalnych i uprawnień użytkowników, spotkanie z mentorem
7/14/2020	6,0	Stworzenie klas encji, repozytoriów, serwisów i kontrolerów, dodanie operacji CRUD dla spotkań
7/15/2020	6,0	Dodanie operacji CRUD dla użytkowników, dodanie obsługi wyjątków dla bazy danych
7/16/2020	4,0	Dodanie klasy MeetingDetails, dodanie pól login i password do klas użytkowników
7/17/2020	4,5	Przegląd źródeł i materiałów o Spring Security with JPA, wprowadzenie modyfikacji do schematu bazy danych
7/20/2020	6,0	Wprowadzenie prostej autoryzacji użytkowników, przemodelowanie struktury bazy danych, usunięcie klas Mentor i Student, stworzenie klasy User, modyfikacja i usprawnienie operacji CRUD dla użytkowników i spotkań
7/21/2020	6,0	Zabezpieczenie punktów końcowych REST przed używaniem przez nieodpowiednich użytkowników, zabezpieczenie przed modyfikowaniem / usuwaniem kont użytkowników przez innych użytkowników
7/22/2020	6,0	Dodanie serwisu wysyłającego mail z potwierdzeniem do mentora i studenta po zarezerwowaniu spotkania
7/23/2020	6,5	Przegląd dostępnych usług hostingowych dla aplikacji Spring Boot oraz bazy danych MySQL, przeniesienie bazy danych do usługi Amazon RDS
7/24/2020	6,0	Integracja i zamieszczenie aplikacji w usłudze Amazon Elastic Beanstalk
7/27/2020	6,0	Rozwiązywanie blędów i problemów z działaniem aplikacji w usłudze Amazon Elastic Beanstalk
7/28/2020	6,0	Wyszukiwanie informacji oraz wprowadzenie szyfrowania haseł BCrypt, opracowanie dokumentacji punktów końcowych REST aplikacji
7/29/2020	6,5	Wyszukiwanie informacji o walidacji i Spring Validator, przegląd materiałów o koncepcji DTO, modyfikacja klasy SimpleMeeting na MeetingDTO
7/30/2020	6,0	Wyszukiwanie informacji o testach kontrolerów w Spring Boot, stworzenie testów integracyjnych dla UserController
7/31/2020	4,0	Stworzenie testów integracyjnych dla UserRepository
8/3/2020	6,5	Wyszukiwanie informacji i Źródeł o testach serwisów, stworzenie testów integracyjnych dla UserService
8/5/2020		Wyszukiwanie i poprawianie blędów w testach integracyjnych UserService i UserRepository, stworzenie testów integracyjnych MeetingRepository, rozpoczęcie tworzenia testów integracyjnych MeetingService
8/6/2020		Stworzenie reszty testów integracyjnych MeetingService, stworzenie testów integracyjnych MeetingController
8/7/2020		Stworzenie dodatkowych testów integracyjnych UserController i UserService, korekty i optymalizacja UserService, manualne testowanie aplikacji
8/10/2020	6,0	Wyszukiwanie informacji o wątkach i CompletableFuture, przeniesienie wysyłania potwierdzenia rezerwacji na osobny wątek, integracja i zamieszczenie nowej wersji w usłudze Amazon Elastic Beanstalk
8/11/2020		Modyfikacja dostępu studenta do danych innych studentów, modyfikacja i stworzenie metod w UserService i UserRepository, modyfikacja i stworzenie testów dla metod
8/13/2020		Wprowadzenie mechanizmu sprawdzania dodawanaego spotkania pod względem kolizji z istniejącymi spotkaniami, stworzenie i modyfikacja metow w MeetingService i MeetingRepository, modyfikacja i stworzenie testów
8/14/2020		Dodanie logowania błędów wysyłania maili, przegląd kodu i drobne korekty, testowanie aplikacji w Postmanie, integracja nowej wersji z Amazon Elastic Beanstalk
8/17/2020	4,0	Przegląd i czyszczenie kodu aplikacji, dodanie zabezpieczeń przed błędami związanymi z bazą daynch (np. w przypadku usunięcia aktualnie zalogowanego użytkownika)
a:	161,0	